

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014.-31.12.2014. GODINE**

Zagreb, 13.veljače 2015. godine



Uprava:
Joško Mikulić, dipl. ing. građ., Predsjednik Uprave
Ivo Jurić, dipl. ing. građ., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:
Slavko Duktaj

Poslovne banke:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080030416
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.12.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03273121

Matični broj subjekta (MBS): 080030416

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74794390096

Tvrtka izdatelja: VIADUKT D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: KRANJČEVIĆEVA 2

Adresa e-pošte: uprava@viadukt.hr

Internet adresa: www.viadukt.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Šifra i naziv županije: 21

Broj zaposlenih: 1.426

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4211

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BIKANEC LJERKA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 013032724

Telefaks: 013032777

Adresa e-pošte: ljerka.bikanec@viadukt.hr


Prezime i ime: MIKULIĆ JOŠKO, dipl.ing.građ.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

| Obveznik: VIADUKT DD | | | |
|---|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 343.570.906 | 396.619.441 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 550.730 | 425.872 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 550.730 | 425.872 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 204.777.887 | 246.304.877 |
| 1. Zemljište | 011 | 32.874.677 | 36.190.324 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 48.477.570 | 44.878.059 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 92.805.916 | 125.012.417 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 26.798.888 | 35.011.909 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.563.300 | 2.992.383 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 2.257.536 | 2.219.785 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 49.748.395 | 50.798.488 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 7.586.278 | 7.696.080 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 2.540.207 | 2.312.962 |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 9.917.198 | 16.928.280 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 29.704.712 | 23.861.166 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 88.493.894 | 99.090.204 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | 86.464.196 | 88.987.717 |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | 13.004 | 10.102.487 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 2.016.694 | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 289.019.593 | 186.889.496 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 17.379.703 | 18.206.089 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 14.607.147 | 14.563.319 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 735.016 | 625.567 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 2.037.540 | 3.017.203 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 230.158.543 | 145.645.746 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 491.997 | 884.517 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 200.788.724 | 138.984.822 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 179.883 | 196.040 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 19.298.423 | 5.580.367 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 9.399.516 | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 92.112 | 231.139 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 70.399 | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 21.713 | 231.139 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 41.389.235 | 22.806.522 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 60.249.934 | 78.619.309 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 692.840.433 | 662.128.246 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 10.440.148 | 10.440.148 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 206.800.954 | 218.872.852 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 137.043.900 | 137.043.900 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 25.659.415 | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 7.323.944 | 43.407.970 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 4.462.288 | 4.576.009 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 41.884.885 | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 41.884.885 | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 2.861.656 | 38.831.961 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 34.499.280 | 36.659.974 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 34.499.280 | 36.659.974 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 2.274.415 | 1.761.008 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 2.274.415 | 1.761.008 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 26.303.425 | 26.401.451 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 57.172 | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 26.246.253 | 26.401.451 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 70.859.489 | 73.766.188 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 4.483.680 | 2.518.265 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 59.705.445 | 65.146.017 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 6.670.364 | 6.101.906 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 387.223.246 | 341.773.924 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 12.985.812 | 6.210.110 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 28.922.648 | 26.433.359 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 48.056.366 | 77.956.212 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 26.802.069 | 35.448.839 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 255.929.961 | 182.129.903 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 8.209.335 | 8.517.181 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 6.080.658 | 4.922.808 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 118.696 | 62.832 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 117.701 | 92.680 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 1.653.319 | 1.313.831 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 692.840.433 | 662.128.246 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 10.440.148 | 10.440.148 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: VIADUKT DD

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 896.056.511 | 288.850.437 | 814.544.080 | 230.338.779 |
| 1. Prihod od prodaje | 112 | 862.097.981 | 284.075.436 | 789.020.305 | 207.895.152 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 33.958.530 | 4.775.001 | 45.523.755 | 22.043.621 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 896.504.171 | 286.793.202 | 800.287.403 | 211.816.933 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 110.095 | 750.375 | 109.448 | 1.276.201 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 657.454.318 | 220.472.988 | 540.895.689 | 137.951.637 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 277.452.487 | 67.238.368 | 259.249.184 | 72.550.275 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 15.955.829 | 5.950.498 | 14.908.784 | 1.854.023 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 364.046.202 | 147.284.124 | 266.539.701 | 63.547.339 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 106.726.780 | 29.543.191 | 140.093.294 | 33.922.819 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 66.380.275 | 18.381.397 | 65.068.393 | 20.765.810 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 28.326.282 | 7.279.019 | 35.035.845 | 8.209.315 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 14.020.223 | 3.882.775 | 19.989.056 | 4.947.694 |
| 4. Amortizacija | 124 | 38.770.792 | 8.866.754 | 36.802.474 | 9.876.940 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 70.008.154 | 21.145.108 | 67.682.292 | 19.422.632 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 1.369.884 | | 731.280 | 616.904 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 1.369.884 | | 731.280 | 616.904 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 1.684.500 | 1.684.500 | 3.595.646 | 3.595.646 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 10.379.668 | 4.330.286 | 10.577.300 | 4.954.154 |
| III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 6.710.551 | 1.550.956 | 4.531.698 | 961.795 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 6.710.551 | 1.550.956 | 4.053.323 | 961.795 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | 478.375 | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 12.448.244 | 3.145.569 | 15.063.449 | 4.532.460 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 12.448.244 | 3.145.569 | 15.063.449 | 4.532.460 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 902.767.062 | 290.401.393 | 819.075.758 | 231.300.568 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 898.952.415 | 286.938.771 | 815.350.852 | 216.149.393 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 3.814.647 | 462.622 | 3.724.906 | 15.151.175 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 3.814.647 | 462.622 | 3.724.906 | 15.151.175 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 1.540.232 | 92.524 | 1.963.898 | 3.030.235 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 2.274.415 | 370.098 | 1.761.008 | 12.120.940 |
| 1. Dobit razdoblja (148-151) | 153 | 2.274.415 | 370.098 | 1.761.008 | 12.120.940 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

| Obveznik: VIADUKT DD | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 3.814.647 | 3.724.906 |
| 2. Amortizacija | 002 | 38.770.792 | 36.802.474 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 25.250.568 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | 60.638.172 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 4.356.763 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 21.957.476 | 39.828.034 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 94.150.246 | 140.993.586 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 71.358.842 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 39.614.642 | |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | 826.386 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 15.363.993 | 33.260.921 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 54.978.635 | 105.446.149 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 39.171.611 | 35.547.437 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | | 1.010.755 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | | 1.010.755 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 18.333.539 | 79.215.361 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 18.333.539 | 79.215.361 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 18.333.539 | 78.204.606 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 150.437.725 | 183.803.486 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | 519.052 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 150.437.725 | 184.322.538 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 137.685.971 | 152.917.772 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 9.000.403 | 7.330.310 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 146.686.374 | 160.248.082 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 3.751.351 | 24.074.456 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 24.589.423 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 18.582.713 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 16.799.812 | 41.389.235 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 24.589.423 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 18.582.713 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 41.389.235 | 22.806.522 |

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---------|-----------|------------|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 2.274.415 | 370.098 | 1.781.008 | 12.120.940 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajno materijalne I | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 2.274.415 | 370.098 | 1.781.008 | 12.120.940 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 169 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | | | | |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2014** do **31.12.2014.**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 137.043.900 | 137.043.900 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 25.659.415 | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 7.323.944 | 43.407.970 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 34.499.280 | 36.659.974 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 2.274.415 | 1.761.008 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 206.800.954 | 218.872.852 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Računovodstvene politike korištene od strane Društva u pripremi nerevidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.-31.12. 2014. godine odgovaraju politikama korištenim kod revidiranih izvještaja za 2013. godinu. Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 182 mil.kuna (na dan 31.12. 2013.- 255,9,6 mil. kuna). Potraživanja od kupaca iznose 138,9 mil.kuna (na dan 31.12.2013. - 200,7 mil.kuna). U razdoblju 01.01-31.12.2014 Godine vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu iznosi 79,2 mil.kuna.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014.GODINE

1. Rezultat poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac 2014.godine

U razdoblju od 01.01.-31.12.2014. godine Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 819.075.758 kuna, što predstavlja smanjenje od 9,2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od osnovne djelatnosti iznose 769.020.305 kuna i bilježe smanjenje od 10,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U prihodima iz osnovne djelatnosti udio domaćeg tržišta čini 98,7% prihoda.

Ostali prihodi bilježe povećanje od 34% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 45.523.755 kuna, što čini 5,5 % ukupnog prihoda.

Financijski prihodi iznose 4.531.698 kuna, što je smanjenje od 32 % u odnosu na isto razdoblje 2013. godine, a čine ih prihodi od kamata (1.084.739 kn), prihodi od tečajnih razlika (2.968.584 kn) i ostali financijski prihodi (478.375).

Ukupni rashodi iznose 815.350.852 kuna, što je smanjenje od 9,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Materijalni troškovi bilježe povećanje od 17,7 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 66,3 % ukupnih troškova.

Troškovi zaposlenih bilježe povećanje u odnosu na razdoblje 1-12/2013.godine od 31,2% i iznose 140,1 mil.kuna (razlog povećanja troškova zaposlenih je promjena strukture poslova i veliki udio smjenskog rada).

Financijski rashodi odnose se na rashode od kamata (12.235.145 kn) i tečajnih razlika (2.828.304 kn) i ukupno iznose 15.063.449 kuna, što je povećanje od 21 % u odnosu na isto razdoblje 2013.godine. Udio financijskih troškova u ukupnim troškovima iznosi 1,8 %.

U izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo dobit prije poreza u iznosu od 3.724.906 kuna. U istom razdoblju prethodne godine ostvarena je dobit u iznosu od 3.814.647 kuna.

Ostvarena neto dobit u izvještajnom razdoblju iznosi 1.761.008 kuna.

Operativna dobit sa 31.12.2014. godine iznosi 13,9 mil.kuna, a sa 31.12.2013. godine iznosila je 9,5 mil.kuna.

Transakcije s povezanim osobama:

Društvo ostvaruje transakcije sa društvima u 70% i 100% vlasništvu. Stanje potraživanja od povezanih društava iznosi 89,8 mil.kuna (na dan 31.12.2013. – 86,3 mil. kn).

Stanje obveza prema povezanim društvima iznosi 6,2 mil. kuna (na dan 31.12.2013. – 12,9 mil. kn).

Prihod ostvaren temeljem transakcija s povezanim društvima iznosi 4.024.576 kuna.

2. Značajni poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

U Republici Hrvatskoj, Društvo izvodi radove na projektima većinom javnog naručitelja odnosno javnih tvrtki kao što su Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., Lučke uprave i dr. pri čemu je izvođenje radova ugovoreno nakon provedbi postupaka javne nabave.

Također se izvode radovi na izgradnji novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb u čemu Društvo ima dvostruku ulogu, koncesionara (kojom će profitirati u ostvarenoj dobiti Koncesionara) i glavnog podizvođača radova vezanih za infrastrukturu u funkciji Novog putničkog terminala.

Tijekom 2014. godine izvodili su se ugovoreni građevinski radovi kao i radovi na prelaganjima instalacija uz velike poteškoće zbog vremenskih prilika odnosno velike količine oborina naročito tijekom ljetnih mjeseci, a što je izravno utjecalo na smanjenu realizaciju u 2014. godinu. Međutim, razina ugovorenih radova i pravovremene reakcije omogućile su stabilno poslovanje Društva, unatoč neočekivanim i neuobičajenim vremenskim prilikama.

U nastavku teksta, detaljnije navodimo samo neke projekte:

Izgradnja brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum, - dionica: Andraševac (Bračak)-Mokrice (D307), faza I od km 0+000 do km 0+770 – čvor Andraševac, duljine 0,77 km

Radovi na izgradnji čvora Andraševac kao faze izgradnje brze ceste Popovec-Marija Bistrica-Zabok sa spojem na Breznički Hum su započeli u ožujku 2012. godine. Rok izvođenja radova je 31.05.2015. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 98.924.912,43 kuna. Projektom predviđeni radovi obuhvaćaju izgradnju trase u duljini od 700 m, izgradnju čvorišta Andraševac, izmještanje dionice državne ceste D 24, županijske ceste Ž 2197, izgradnje pristupne ceste i paralelnih puteva kao i izgradnju mosta Bračak. Ugovoreni radovi obuhvaćaju i prelaganje instalacija.

Zbog izrazito loših vremenskih uvjeta tijekom 2014. godine, radovi se nisu mogli odvijati punim intenzitetom kao npr. radovi na oblozi korita rijeke Krapine i ušća lateralnog kanala zbog visokog vodostaja, što je rezultiralo smanjenom realizacijom. Također, zbog obilnih padalina, aktiviralo se klizište iznad županijske ceste Ž 2197, a čija sanacija je preduvjet za daljnje odvijanje radova.

- **dionica: Andraševac (Bračak)-Mokrice (D307), faza I od km 0+770 do km 3+940, duljine 3,17 km**

Radovi na izgradnji predmetne dionice su započeli u travnju 2014. godine s rokom izvođenja radova od 18 mjeseci. Ugovorena vrijednost radova iznosi 49.622.212,41 kuna. Ugovoreni radovi obuhvaćaju građevinske radove i radove na prelaganju instalacija. Dinamika izvođenja radova je bila usporena zbog obilnih padalina i ekstremno loših vremenskih prilika, a što je rezultiralo smanjenom realizacijom od planirane. Također su, zbog usklađivanja projektne dokumentacije sa stanjem na terenu te nemogućnosti izvedbe radova prema projektnoj dokumentaciji, usporeni i radovi na izvedbi mosta Topličina i rekonstrukciji 110 Kv dalekovoda.

- **dionica: Zlatar Bistrica-Andraševac, faza II, duljine 5,3 km**

Radovi na izgradnji predmetne dionice su započeli krajem listopada 2014. godine s rokom izvedbe radova od 22 mjeseca odnosno u kolovozu 2016. godine. Ugovorena vrijednost radova iznosi 79.232.019,81 kuna. Ugovoreni radovi obuhvaćaju građevinske radove i radove na prelaganju instalacija. Radovi (zemljani) su izvođeni otežano zbog velikih količina oborina.

Zaprešić-Prigorje Brdovečko, I. faza I. poddionice, duljine 0,687 km

Krajem srpnja 2014. godine započeli su radovi na izmještanju državne ceste D 225, dionica Zaprešić-Prigorje Brdovečko, I. faza I. poddionice, duljine 0,687 km, a koja obuhvaća izgradnju podvožnjaka ispod željezničke pruge. Ugovorena vrijednost radova iznosi 41.656.259,97 kuna. Ugovoreni rok izvođenja radova je 24 mjeseca odnosno sredinom 2016. godine. Ugovoreni radovi obuhvaćaju građevinske radove i radove na prelaganju instalacija.

Tijekom 2014. godine izvodili su se zemljani radovi-iskopi i zaštita građevinske jame, i to otežano i uz poteškoće zbog velike količine oborina.

Izgradnja spojne ceste Zabok (D 24)-Krapina (D1)

Radovi na izgradnji spojne ceste Zabok (D 24)-Krapina (D1) su započeli u svibnju 2014. godine i obuhvaćaju građevinske radove i radove na prelaganju instalacija. Ugovorena vrijednost radova iznosi 32.172.517,14 kuna. Trasa ceste je u cijelosti probijena te su se izvodili radovi na izradi slojeva nasipa, propusta i izvedba radova na mostu Krapinica i to usporeno zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i velike količine oborina te otežane provedbe imovinsko pravnih poslova od strane naručitelja.

Projekt obnove državnih cesta III/Faza B, dionica broj 22: Valentinovo-Krapina

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 29.785.150,20 kuna. S obzirom da naručitelj radova nije izvršio postupak izvlaštenja odnosno riješio imovinsko-pravne odnose na cijeloj dionici prije uvođenja u posao izvoditelja, došlo je do nemogućnosti izvedbe radova na pojedinim dijelovima trase odnosno do zastoja u radovima. Naručitelj je privremeno obustavio radove dok ne izvrši sve obaveze odnosno ne riješi imovinsko-pravne odnose i izradi novo projektno rješenje. Navedena obustava radova trajat će planirano do proljeća 2015. godine kada će ponovno započeti radovi.

Sanacija nadvožnjaka u osi 2 u čvoru Lučko u km 19+583 na autocesti A 3 Bregana-Zagreb-Lipovac, dionica Lučko-Buzin

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.063.838,30 kn. Izvršena je u potpunosti sanacija desnog kolnika objekta uključivo pješačke staze i ograde na desnoj strani te je izvršeno prebacivanje prometa na desni kolnik objekta. Obavljalo se hidrodinamičko rušenje pješačkih staza na lijevoj strani objekta i frezanje asfalta lijevog kolnika.

Sanacija objekata u zoni čvora Zaprešić na nadvožnjaku i mostovima u krakovima 1,10 i 11

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 4.687.416,11 kuna, a očekivani rok dovršetka je kolovoz 2015. godine.

Izvodili su se sljedeći radovi:

Nadvožnjak-izvršena je sanacija odnosno zamjena pješačkih staza i ograda lijeve i desne strane objekta i sanacija rubnih trakova betona kolničke ploče. Preostalo je sanirati dva srednja prometna traka i prijelazne ploče objekta. Krak 1-izvršena je sanacija pješačkih staza i ograda, također i betonske ploče objekta. Izvedena je hidroizolacija betonske ploče lijevog kolnika.

Planirani početak radova na krakovima 10 i 11 je u svibnju 2015. godine.

Ulazni terminal Luke Ploče s pristupnom cestom i parkiralištima

Ugovorena vrijednost radova iznosi 15.914.896,31 kuna, a planirani završetak radova je krajem ožujka 2015. godine.

Ugovorom i raspodjelom radova planirana je izvedba pripremnih i zemljanih radova te radova na izvedbi kolničke konstrukcije dok su dijelovi građevine: privremeni ulaz, pristupna cesta, kontrolni punkt, unutarnje parkiralište, vanjsko parkiralište, te poslovna građevina.

Do sada su izvršeni radovi na privremenom ulazu, preostalo je asfaltirati završni sloj asfalta na pristupnoj cesti, izvesti cementnu stabilizaciju i betonski kolnik na kontrolnom punktu. Na unutarnjem parkiralištu je u tijeku izrada nasipa.

Izgradnja mosta preko rijeke Drave na autocesti B. Manastir- Osijek- Svilaj- Ploče, dionica B. Manastir- Osijek

Vrijednost ugovorenih radova Društva na izgradnji mosta Drava iznosi 393.337.733,99 kuna. Planirani dovršetak radova je krajem rujna 2015. godine. Tijekom 2014. godine obavljani su radovi na izvedbi pilona mosta.

Novi putnički terminal Zračne luke Zagreb s priključnom prometnicom i infrastrukturom

Dana 02.12.2013. godine potpisan je Dodatak br. II Ugovora o Koncesiji između Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture i društva Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. (MZLZ d.d.), operativnom društvu osnovanom u 100% vlasništvu društva ZAIC – A Ltd., čime je MZLZ-u povjerena koncesija nad Zračnom lukom Zagreb u trajanju od 30 godina.

Društvo MZLZ d.d. nalazi se u vlasništvu konzorcija od pet inozemno-domaćih društava: francuske građevinske kompanije Bouygues Bâtiment International, društva Aéroports de Paris Management (ADPM) koje upravlja pariškim i brojnim svjetskim zračnim lukama,

IFC-a kao fonda Svjetske banke, turskog TAV-a koji također vodi aerodrome širom svijeta te Viadukta kao jedinog domaćeg partnera i ulagača.

Vlasnički udjeli u kapitalu MZLZ-a su sljedeći: Aéroports de Paris Management, 20.77%; Bouygues Bâtiment International, 20.77%; Marguerite Fund, 20.77%; IFC, 17.58%; TAV Airports, 15.0%; i Viadukt, 5.11%.

Dana 30.11.2013. godine zaključen je Ugovor o projektiranju i građenju („*Design & Build Contract*“) između društva MZLZ d.d. i društva Bouygues Bâtiment International, koji je bio preduvjet i osnova za zaključenje Ugovora o podizvođenju radova, dana 12.12.2013. godine, između Hrvatske podružnice društva Bouygues Bâtiment International i Viadukta, temeljem kojeg će Viadukt u sklopu Faze I izgradnje Međunarodne Zračne luke Zagreb izvesti infrastrukturne građevinske radove u vrijednosti od 390 milijuna kuna.

Učešćem u koncesiji, te potpisom Ugovora o podizvođenju radova sa društvom Bouygues Bâtiment International – Croatia Branch, glavnim izvođačem radova, Viadukt je osigurao dvostruku ulogu, koncesionara (kojom će profitirati u ostvarenoj dobiti Koncesionara) i glavnog podizvođača radova vezanih za infrastrukturu u funkciji Novog putničkog terminala.

Cjelovita izgradnja Međunarodne Zračne luke Zagreb (MZLZ) planirana se realizirati kroz dvije faze izgradnje, sukladno rastu zračnog prometa.

Rok za završetak izvođenja radova Faze I iznosi 36 mjeseci, a počeo je teći od datuma potpisa Ugovora o projektiranju i gradnji zaključenog između društva MZLZ d.d. i društva Bouygues Bâtiment International, tj. od 30.11.2013. godine. U projekt će biti uloženo sveukupno 331 milijun eura, 243 milijuna eura u projektiranje i izgradnju novog terminala (uzevši u obzir obje faze izgradnje) i 88 milijuna eura u održavanje aerodromske infrastrukture za sveukupnog trajanja koncesije. Kroz Fazu I izgradnje planiraju se stvoriti uvjeti za povećanje prometa na razinu od 5 milijuna putnika godišnje. Današnji godišnji prosjek iznosi oko 2 milijuna putnika.

Početak radova Faze II započeti će nakon što godišnji promet naraste na 5 milijuna putnika godišnje, a najkasnije 2023. godine. Period predviđen za izvođenje građevinskih radova Faze II iznosi 24 mjeseci.

Viadukt će u sklopu Faze I izgradnje izvesti radove ugovorene vrijednosti 390 milijuna kuna. Ugovoreni rok za završetak radova iznosi 29. mjeseci, a isti je počeo teći potpisivanjem Ugovora o podizvođenju radova, dana 12.12.2013. godine.

Opseg radova obuhvaća vrlo raznolike infrastrukturne građevinske radove što podrazumijeva: uklanjanje postojećih objekata i infrastrukture te iskop platoa za Terminalnu zgradu, izgradnju nove stajanke (cca 30 000 m²), izgradnju rulnih staza te pristupnih, servisnih i patrolnih prometnica, izgradnju dvaju spremnika za prikupljanje sredstva za odleđivanje zrakoplova (2x250 m³), izgradnju dreniranih deponija za snijeg, izgradnju parkirališta za potrebe terminala, izgradnju vijadukta do gornje razine terminala, izgradnju podvožnjaka ispod vojne rulne staze, izgradnju cjelovitog vodotijesnog sustava prikupljanja oborinske odvodnje sa postojeće stajanke, piste, rulnih staza te svih novoizgrađenih građevina, s obzirom da se zračna luka lokacijom nalazi u najstrožem vodozaštitnom području (cjevovodi i kolektori različitih profila i materijala ukupne duljine cca 35 000 m). Također obuhvaća izgradnju sustava za obradu i ispuštanje prikupljenih

oborinskih voda u recipient (dvije crpne stanice, retencijski bazen cca 32 000 m³, separatori i preljevne građevine, tlačni cjevovodi ca. 6000 m), izgradnju sustava sanitarno-fekalne odvodnje (cca 1500 m), izgradnju plinovoda (cca 2000 m) i toplovoda (cca 400 m), vodoopskrbnog sustava i hidrantske mreže (cca 5000 m), podzemnih spremnika za vodu (1000 m³) i kišnicu (600 m³), postavljanje glavnog srednje naponskog priključka (cca 3000 m) i postavljanje rasvjete, signalizacije i parkirnog sustava na „zemaljskoj“ i „zračnoj“ strani MZLZ.

U skladu sa ugovornim dinamičkim planom te dodatnim zahtjevima investitora, Viadukt je izveo slijedeće grupe radove: iskop platoa NPT-a (100%), izgradnju podvožnjaka ispod vojne rulne staze (100%), izgradnju spremnika za kišnicu (95%), izgradnju spremnika za vodu (54%), izgradnju vijadukta do gornje razine terminala (42%), izgradnju prometnih površina-ukupno (35%), izgradnju sabirnih i odvodnih kolektora-odvodnja ukupno (20%), izgradnju retencijskog bazena (10%).

Nužno je napomenuti da su, unatoč nesvakidašnjim meteorološkim prilikama i uvjetima rada, svi opisani radovi izvršeni u skladu ili pojedini čak i prije nego li je predviđeno ugovornim dinamičkim planom.

Međutim, u isto vrijeme došlo je do povećanih troškova gradnje zbog rješavanja tehničkih problema uzrokovanih visokom razinom podzemnih voda, a koje nisu bile očekivane temeljem višegodišnjih mjerenja podzemnih voda na području Zračne luke Zagreb.

Produljenje i rekonstrukcija putničkih terminala na vanjskoj strani lukobrana Gradske luke Split

Za izvedbu radova na produljenju i rekonstrukciji putničkih terminala na vanjskoj strani lukobrana Gradske luke Split, potpisanog s naručiteljem Lučkom upravom Split osnovana je JV udruga sa partnerom tvrtkom Pomgrad-inžinjeri Split. Navedeni JV ugovor je potpisan 07.05.2014. godine u vrijednosti od 8.866.238,47 € za dio radova Društva (40%).

Kako se radi o specifičnim podmorskim radovima, tvrtka Viadukt je pristupila nabavi potrebne opreme za izvođenje podmorskih radova u ovom slučaju bušenju AB pilota Ø1500 mm. Radovi su po isporuci opreme na gradilište započeli 04.11.2014. i odvijaju se nesmetano po usvojenom dinamičkom planu. Izvedba radova je planirana u dvije faze te je dovršetak I. faze 11.12.2015. godine i II. faze dana 20.04.2016. godine. Radovi se odvijaju nesmetano kao i dobava svih potrebnih materijala za ugradbu (armatura, čelične cijevi, beton).

OSTALI PROJEKTI

Nadalje, temeljem sklopljenih ugovora izvodili su se i radovi na sljedećim projektima, a čija će izgradnja biti nastavljena i tijekom 2015. godine:

- Izgradnja infrastrukturnog terminala za rasuti teret-I faza
- Projekt Splitske obilaznice, LOT 4: Tunel Omiš-Omiš
- Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sustava Kaštelir
- Izgradnja pomorsko putničkog terminala Vela Luka, fazno uređenje: I. faza-I. Etapa

- Sanacija dijela državne ceste D 512 Makarska-Ravča
- Izgradnja kolektorske mreže (gravitacijski i tlačni kolektori) s pripadajućim crpnim stanicama podsustava odvodnje naselja Prijevor i Obuljeno
- Rekonstrukcija ulaza u Rogotin
- Razne sanacije objekata i tunela

Kao što je navedeno u uvodnom dijelu teksta, radovi su se izvodili na većini projekata otežano, čime je došlo do smanjenja realizacije. Prvenstveno su utjecale izrazito nepovoljne vremenske prilike (velika količina oborina), a naročito u ljetnim mjesecima koji su ključni za izvedbu radova u građevinarstvu.

No radovi, koji su se zbog navedenih razloga odvijali smanjenim intenzitetom tijekom 2014. godine čime je eventualno došlo da manje realizacije od planirane, nastaviti će se tijekom 2015. godine tako da će ugovorni radovi biti izvedeni i realizirani.

3. Očekivani razvoj društva u budućim razdobljima

Izvođenje ugovorenih radova na projektima se nastavlja u 2015. godini uz stalno praćenje i analiziranje stanja kako samih radova tako i financijskog stanja svakog pojedinog ugovora.

Vezano na izvođenje radova, u pripremi su sljedeći projekti:

Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama

Projekt povezivanja Čiova i kopna provodi se s ciljem ostvarenja bolje dostupnosti otoka, poboljšanja veza prema splitskoj zračnoj luci i mreži autocesta te prometnog rasterećenja Trogira koja ugrožava zaštićenu povijesnu jezgru grada. Most će biti dug 546 metara, s pristupnim prometnicama od 1,8 kilometara.

Ponuda Društva za radove na izgradnji mosta kopno – otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama, odabrana je, tijekom postupka javne nabave, kao najpovoljnija. Naručitelj radova su Hrvatske ceste, a vrijednost radova iznosi 129.510.941,75 kuna bez PDV-a. Planirani rok dovršetka radova je u listopadu 2016. godine. Radovi će započeti odmah po potpisivanju ugovora, a što je planirano početkom veljače 2015. godine, te po dovršetku svih postupaka pripreme u skladu sa zakonima i propisima.

Spojna cesta Most Drava-čvorište Osijek na autocesti A 5 Beli-Manastir-Osijek-Svilaj

Postupak javne nabave za radove na izgradnji Spojna cesta Most Drava-čvorište Osijek na autocesti A 5 Beli-Manastir-Osijek-Svilaj je u tijeku te se očekuje, za Društvo, povoljna Odluka o odabiru Povjerenstva Hrvatskih autocesta d.o.o. Vrijednost ponude iznosi 15.672.611,38 € bez PDV-a.

Turkmenistan

Tijekom posljednje dvije godine, a što je naročito intenzivirano tijekom 2014. godine, Društvo je, uz veliku podršku najviših državnih i gospodarstvenih institucija, vršilo pregovore sa državnim tijelima Turkmenistana o gradnji raznih objekata i cesta. Također su predstavnici Društva bili u sastavu ne samo raznih gospodarstvenih izaslanstava nego i državnih posjeta Turkmenistanu.

Vežano za samo ugovaranje izvedbe radova na izgradnji raznih objekata i cesta, u Turkmenistanu su osnovane podružnica Društva te zajednička tvrtka Društva i turkmenskog partnera. U tijeku su pregovori o ugovorima za izgradnju više cesta i objekata u Turkmenistanu. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 200.000.000 \$.

Tijekom 2015. godine, Društvo će započeti radove na gradnji projekata kod kojih su provedeni postupci javne nabave, a također će, nakon donošenja planova nabave javnih tvrtki, sudjelovati i na daljnjim nadmetanjima u svrhu sklapanja daljnjih ugovora. Također, tijekom 2015. godine, i dalje će se raditi na poboljšanju i daljnjem unapređenju poslovnih procesa.

Iz svega navedenog, vidljivo da Društvo, svojom stručnošću i kvalitetom izvedenih radova te dobrom organizacijom posjeduje izuzetne reference za sklapanje novih ugovora za izvođenje radova na gradnji kako unutar Republike Hrvatske tako i u inozemstvu.

4. Aktivnosti istraživanja i razvoja

Istraživanje i razvoj novih tehnologija je jedna od glavnih odrednica kroz povijest tvrtke.

Tako i danas, kroz primjenu i razvoj najnovijih metoda građenja i upotrebu najmodernijih materijala, Društvo prednjači pred konkurencijom, te zadržava vodeće mjesto u branši po tehnološkoj spremnosti za izvedbu različitih vrsta velikih građevinskih radova.

5. Postojanje podružnica Društva

Podružnica u Libiji

6. Stanje dionica na dan 31.12.2014 godine

Upisani kapital (dionička glavnicu) u sudskom registru iznosi 137.043.900 kuna.
Ukupan broj dionica iznosi 456.813. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna.
Društvo je sukladno odluci Glavne skupšine Društva u četvrtom tromjesečju prodalo 45.680 vlastitih dionica zaposlenicima u Društvu ili u nekom od društava koje je povezano sa Društvom.

Struktura vlasništva

| | Broj dionica | Nominal. vrijednost 1 dionice | Ukupna nominalna vrijednost | Udio u temeljnom kapitalu |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Domaća fizička osoba | 329.193 | 300 | 98.757.900 | 72,063 % |
| Financijska institucija | 71.299 | 300 | 21.389.700 | 15,6079% |
| Trgovačko društvo | 54.734 | 300 | 16.420.200 | 11,9817% |
| Strana osoba | 1.587 | 300 | 476.100 | 0,3474 % |
| Ukupno | 456.813 | | 137.043.900 | |

7. Financijski instrumenti za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja

Društvo nije koristilo financijske instrumente za procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja u prethodnom razdoblju.

8. Izloženost rizicima

Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti. Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Predsjednik Uprave:
Joško Mikulić, dipl. inž. građ.



VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA


Na temelju članka 410. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja

Joško Mikulić – predsjednik Uprave Društva i Ivo Jurić – član Uprave Društva daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaj za period od 01.01.2014. - 31.12.2014. godine društva Viadukt d.d. Zagreb je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN 109/07 i 54/13.) i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja izdavatelja i njegovog financijskog položaja.
Financijski izvještaji nisu revidirani.

Predsjednik Uprave:
Joško Mikulić, dipl. inž. građ.



VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb - Kranjčevićeva 2